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Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseños y Construcción del Proyecto de Urbanización Isla Colón, Bocas del Toro. bienes 2018-04-13 2023-02-28 24614458.64 100 DIA
Estudio, Diseño, Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Urbanización Paso Ancho, Volcán, Chiriquí. bienes 2022-03-28 2024-02-26 5662975.7 71.22 DIA
Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción 19 de Octubre, Coclé. bienes 2015-08-19 2021-06-30 5671392.62 96.5 DIA
Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto de Construcción El Playón, Coclé. bienes 2018-11-16 2020-01-31 5610029.12 100 DIA
Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los estudios, diseño y Construcción del Proyecto de Edificación con Obras de Infraestructura del Proyecto Villas de Arco Iris, Colón. bienes 2015-05-11 2020-05-25 13800000 17.54 DIA
PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA bienes 2015-08-25 2022-07-15 650851874.2 97.9 DIA
Emisario Marino (Disposición Oceánica) para la ciudad de Colón, Provincia de Colón. bienes 2019-02-25 2020-04-19 23277000 0 DIA
Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administracion para los estudios, diseños y construccion de Infraestructura y Edificaciones del Proyecto "RENOVACION URBANA DE COLON, ALTOS DE LOS LAGOS SEGUNDA ETAPA" bienes 2019-03-18 2023-12-21 152219303.97 64.8 DIA
Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo, Administración y Rehabilitación para el Proyecto Casa 18 de Diciembre, Panamá. bienes 2017-04-03 2023-01-30 2104346.25 83 DIA
Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para el Diseño y Construcción del Proyecto Nuevo Broklincito, Panamá. bienes 2017-09-28 2024-01-30 9260453.34 88 DIA
Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, Diseños y Construcción de las mejoras y Acondicionamiento de Multifamiliares Marañón 2 y 3, Complejo Habitacional Centenario y Madre Teresa de Calcuta, Panamá. bienes 2018-06-11 2021-04-30 1942500 95 DIA
Rehabilitación de la Casa Miller y mejoras a la Escuela La Concepción, Ciudad Radial, Juan Diaz bienes 2019-01-30 2022-04-12 1124340.71 100 DIA
Construcción del Proyecto De Edificación con Obras de Infraestructura Calle 10 Rio Abajo (100 Soluciones) bienes 2018-10-04 2022-02-28 5125997.55 91.23 DIA
Construcción del Proyecto de Edificación con Obras De Infraestructura Calle 13 Rio Abajo (30 Soluciones) bienes 2018-10-18 2022-02-28 1779613.62 90.72 DIA
Mejoras al Proyecto Curundú (1008 Aptos.) bienes 2019-01-04 2019-07-02 998099.24 31 DIA


