



ZONA LIBRE DE COLÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INSPECCIÓN
PLANOS REVISADOS - MAYO 2025



15.551-12

N° DE PLANO	EMPRESA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	COSTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE REVISIÓN	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
20	KRAGART INVESTMENT	GALERA PARA ALMACENAJE MÓDULO A-02.	RECHAZADO	B/. 600,000.00	12/05/2025	12/05/2025	LOTE ÚNICO, SERVIDUMBRES DE LAS CALLES 3,4 Y 5, COCO SOLITO.	DEVUELTO CON OBSERVACIONES
21	KRAGART INVESTMENT	SISTEMA HÚMEDO CONTRA INCENDIO MÓDULO A-01	RECHAZADO	B/. 12,000.00	12/05/2025	12/05/2025	CALLE 4TA., LOTE 1416 A-1, LOTE A-01, MANZANA 12, COCO SOLITO.	DEVUELTO CON OBSERVACIONES
22	THE DENIM GROUP	SISTEMA FOTOVOLTAICO	RECHAZADO	B/. 20,000.00	12/05/2025	12/05/2025	MANZANA N°33-A, LOTES 1-A, 2-A, COLÓN.	DEVUELTO CON OBSERVACIONES
23	GERA ENTERPRISES	SISTEMA FOTOVOLTAICO	APROBADO	B/. 20,300.00	14/05/2025	21/05/2025	MANZANA N°14, LOTES 2, 5, 4, COLÓN.	
24	ASHRAM INTERNACIONAL	INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO.	APROBADO	B/. 308,000.00	14/05/2025	21/05/2025	MANZANA N°35, LOTES DEL 1 AL 9, FRANCE FIELD.	
25	KRAGART INVESTMENT	BODEGA DE ALMACENAJE	RECHAZADO	B/. 1,533,442.00	14/05/2025	14/05/2025	LOTE A-3 Y A-4, MANZANA N°12, COCO SOLITO.	
26	COLON MALL	TERMINAL DE COLÓN FASE 1	EN REVISIÓN	B/. 2,037,261.52	15/05/2025		MANZANA C4, LOTE S/N, CORREDOR COLÓN.	
27	AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANA	ADECUACIÓN DE HANGAR	RECHAZADO	B/. 362,564.93	19/05/2025	19/05/2025	AVE. 8VA., Y CALLE 6TA., FRANCE FIELD	DEVUELTO CON OBSERVACIONES
28	KRAGART INVESTMENT	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MODULO A	RECHAZADO	B/. 15,000.00	23/05/2025	23/05/2025	LOTE ÚNICO, SERVIDUMBRES DE LAS CALLES 3,4 Y 5, COCO SOLITO.	DEVUELTO CON OBSERVACIONES
29	GLC GRUPO LOGÍSTICO DE CARGA	REPARACIÓN DE BODEGA	APROBADO	B/. 5,950.00	26/05/2025	26/05/2025	CALLE 4TA., Y 6TA., MANZANA N°36, LOTES 1Y 2, FRANCE FIELD.	PERMISO MENOR
30	RAQUEL COSMETICS	SEPARACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA	APROBADO	B/. 3,506.25	26/05/2025	25/05/2025	MANZANA N°3, LOTE 9, 16 Y 17, COLÓN.	
31	INVERSIONES SPRINGTIME, S.A.	INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	APROBADO	B/. 21,750.00	28/05/2025	28/05/2025	LOTES 9 Y 10, MANZANA N°56, FRANCE FIELD.	
32	ETERNITY INT., FREIGHT	CONSTRUCCIÓN DE CALLE	REVISIÓN	B/. 159,000.00	30/05/2025		MANZANA N°16, LOTE 1 AL 12, COCO SOLITO.	
			TOTAL	B/. 5,098,774.70				

RECIBIDOS	13
APROBADOS	5
RECHAZADOS	6
EN REVISIÓN	2